รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
ปัญหาและอุปสรรค
1. สำหรับโครงการก่อสร้าง บางโครงการมีการลงนามสัญญาในช่วงใกล้สินปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ..ศ. 2565
2. โครงการก่อสร้างบางโครงการที่จัดสรรงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อมาได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน หลังจากทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ทำให้มีการทับซ้อนในพื้นที่ ที่จะทำการก่อสร้าง
	3. รัฐบาลมีการประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการบางราย ถือโอกาสทำงานล่าช้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
	4. โครงการหลายๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากพบว่าในปีนี้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด จึงทำให้ไม่สามารถจัดทำโครงการได้
	5. มีการออกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสับสนในแนวทางปฏิบัติ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้
ข้อเสนอแนะ
	1. สำหรับโครงการก่อสร้างบางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางเทศบาลฯ จึงเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวทันที พร้อมทั้งเร่งรัดการเข้าดำเนินโครงการของผู้รับจ้างด้วย
	2. กรณีการทับซ้อนของพื้นที่จากการได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้น เทศบาลฯ ได้มีการเสนอเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากเดิมบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ให้สามารถใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติได้ และกันเงินงบประมาณมาเพื่อจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	3. จากการประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการบางรายงานถือโอกาสทำงานล่าช้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้แก้ไขปัญหา โดยการจัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งเข้าดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ และกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
	4. สำหรับกรณีโครงการหลายๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากพบว่าในปีนี้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด จึงทำให้ไม่สามารถจัดทำโครงการได้นั้น เทศบาลฯ ได้แก้ปัญหาโดยการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การมีหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประกาศเสียงตามสายให้แก่ชาวบ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เพจ ไลน์ เทศบาลฯ
[bookmark: _GoBack]	5. เทศบาลฯ ได้จัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดทำ “แพลตฟอร์ม” ในรูปการให้บริการ e-service

