


แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) 

 หนวยงาน เทศบาลตําบลหนองหงส 
 

1. ยุทธศาสตร  ดานบานเมืองนาอยู 
 1.1 กลยุทธ สงเสริมสนับสนนุการวางระบบพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน กอสราง 

ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 
  (1) แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

 
1 

โครงการกอสรางงานวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐานอุตสาหกรรมชั้น 3 
ถนนรวมใจ หมูท่ี 15 

กอสรางงานวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน
อุตสาหกรรมชั้น 3 ถนรวมใจ หมู
ท่ี 15 

238,000 0 -    

2 
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแจง
สนิท 2 หมูท่ี 14 

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยแจงสนิท 2 หมูท่ี 
14 

500,000 499,500 12 ก.พ.-13 เม.ย. 
67 

   

3 
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
ถนนทรงวิไล หมูท่ี 7 

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนทรงวิไล 
หมูท่ี 7 

265,000 0 -    

4 
 

โครงการกอสรางลานคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณ
สวนสาธารณะ หมูท่ี 14 

กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณสวนสาธารณะ หมูท่ี 14 

500,000 0 -    



 
 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 
(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

5 โครงการขยายผวิจราจรคอนกรีต
เสริม ถนนพลราษฎร หมูท่ี 9 

ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม 
ถนนพลราษฎร หมูท่ี 9 

300,000 0 -    

6 
โครงการซอมทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรี
สงา-โนนแดง หมูท่ี 15 

ซอมทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายศรีสงา-
โนนแดง หมูท่ี 15 

50,000 0 -    

7 โครงการติดตั้งการดเรล บริเวณ
หนองสระแกว หมูท่ี 10 

ติดตั้งการดเรล บริเวณหนอง
สระแกว หมูท่ี 10 

50,000 0 -    

8 
 

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีสงา
โนนแดง หมูท่ี 14 

ปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนศรีสงาโนนแดง 
หมูท่ี 14 

180,000 0 -    

9 
 

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีสงา
โนนแดง หมูท่ี 8 

ปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนศรีสงาโนนแดง    
หมูท่ี 8 

330,000 0 -    

รวม 2,413,000 499,500     
 

  

 

  

 



 

1.2 กลยุทธ สงเสริมสนับสนุนและความรวมมือกับสวนราชการหนวยงานตางๆในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัยและชวยเหลือผูประสบภัย 
  (1) แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/

กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

 
1 

โครงการแก ไขและปอง กัน
อุบัติเหตุทางถนนวันปใหม 

แกไขและปองกันอุบัติเหตุทาง
ถนนวันปใหม 

15,000 11,945 29 ธ.ค. 66 -  
4 ม.ค. 67 

   

2 
โครงการแกไขและปองกัน
อุบัติเหตุทางถนนวันสงกรานต 

แกไขและปองกันอุบัติเหตุทาง
ถนนวันสงกรานต 

15,000 0 -    

3 โครงการซอมแผนระงับอัคคีภัย การซอมแผนระงับอัคคีภัย ใน
เขตเทศบาลตําบลหนองหงส 

20,000 0 -    

4 
 

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ 

ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลตําบล
หนองหงส 

40,000 0 -    

5 
 

โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ อปพร. 

ฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ     
อปพร. ในเขตเทศบาลตําบล
หนองหงส 

30,000 0 -    

6 โครงการเสริมสรางศักยภาพ
ชุมชนดานการปองกันบรรเทา
สาธารณภัย 

เสริมสรางศักยภาพชุมชนดาน
การปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
ในเขตเทศบาลตําบลหนองหงส 

15,000 0 -    

 



 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

7 โครงการอบรมเยาวชนขับข่ี
ปลอดภัยสรางวินัยจราจร 

อบรมเยาวชนขับข่ีปลอดภัยสราง
วินัยจราจร ในเขตเทศบาลตําบล
หนองหงส 

20,000 0 -    

8 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ
หนองหงส โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ
หนองหงส โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

15,000 0 -    

รวม 170,000 11,945     
 

2. ยุทธศาสตร  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 2.1 กลยุทธ สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชนและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ 

  (1) แผนงาน  งบกลาง 
 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

 
ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละโครงการ/
กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 
(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 7,251,600 3,459,400 1 ต.ค.66 – 31 มี.ค.67    

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,898,400 855,800 1 ต.ค.66 – 31 มี.ค.67    

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จายเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 18,000 9,000 1 ต.ค.66 – 31 มี.ค.67    

รวม 9,168,000 4,324,200     

 



2.2 กลยุทธสงเสริมใหเกิดลดตนทุน เพ่ิมมูลคาการผลิตใหมีคุณภาพและแปรรูปทางการเกษตร 

  (1) แผนงาน  สรางความเขมแข็งชุมชน 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ ฝกอบรมสงเสริมอาชีพ ในเขต
เทศบาลตําบลหนองหงส 

60,000 0 -    

2 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ตผู สู ง อายุ และฝ กอบรม
อาชีพ 

ส ง เ ส ริ ม พัฒนา คุณภ าพชี วิ ต
ผูสูงอายุและฝกอบรมอาชีพ ใน
เขตเทศบาลตําบลหนองหงส 

70,000 0 -    

รวม 130,000 0     
2.3 กลยุทธดําเนินโครงการเพ่ือใหบริการประชาชนและสงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง 

  (1) แผนงาน  สาธารณสุข 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 โครงการปองกันพิษสุนัขบา  การปองกันพิษสุนัขบา ในเขตเทศบาล
ตําบลหนองหงส 

60,000 60,000 22 มี.ค. 67    

2 โ ค ร ง ก า รป อ ง กั น แล ะ ค ว บ คุ ม
โรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 

การปองกันและควบคุมโรคติดตอไวรัส
โคโรนา 2019 

50,000 0 -    

3 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขจํานวน 11 ชุมชนๆ
ละ 20,000 บาท 

จ า ย เ ป นค า ดํ า เ นิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
โค ร งก า รต ามพระ ร าชดํ า ริ ด า น
สาธารณสุข 

220,000 0 -    

รวม 330,000 60,000     



3. ยุทธศาสตร  ดานการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

 3.1 กลยุทธสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียนใหเปนผูมีคุณภาพ 

  (1) แผนงาน การศึกษา 

 
 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 

 
โครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา (ศพด.)
เทศบาลตําบลหนองหงส 

โครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา (ศพด.)
เทศบาลตําบลหนองหงส 

535,150 182,439 1 ต.ค. 66 - 31
มี.ค. 67 

   

2 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนมสําหรับ 
(ศพด.เทศบาลตําบลหนองหงส) 
และโรงเรียนอนุบาลหนองหงส 

เพ่ือดําเนินการจัดซ้ืออาหารเสริม
นมสําหรับ (ศพด.เทศบาลตําบล
หนองหงส) และโรงเรียนอนุบาล
หนองหงส 

1,413,690 109,743.92 1 ต.ค. 66 - 31
มี.ค. 67 

   

3 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนอนุบาลหนอง
หงส 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
หนองหงส 

2,943,600 1,478,400 1 ต.ค. 66 - 31
มี.ค. 67 

   

รวม 4,892,440 1,770,582.92     

  

 

 

 

 



 

3.2 กลยุทธพัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีชุมชนทองถิ่น 

  (1) แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 

 
โครงการจัดการแขงขันกีฬา
เทศบาลฯ 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการ
จัดการแขงขันกีฬาเทศบาลฯ 

180,000 180,000 25 - 29 มี.ค. 67    

2 โครงการสงนักกีฬาเขาแขงขัน
ประเภทตางๆ 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการสง
นักกีฬาเขาแขงขันประเภทตางๆ 

44,000 0 -    

3 โครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการ
จัดงานวันลอยกระทง 

140,000 140,000 27 พ.ย. 66    

4 โครงการจัดงานประเพณี 
วันสงกรานต 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการ
จัดงานประเพณีวันสงกรานต 

30,000 0 -    

5 โครงการจัดงานประเพณีแห
เทียนวันพรรษา 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการ
จัด งานประเพณีแห เ ที ยนวั น
เขาพรรษา 

20,000 0 -    

6 โครงการจัดงานวันหอมแดง 
แขงเรือยาวชาวหนองหงส 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการ
จัดงานวันหอมแดงแขงเรือยาว
ชาวหนองหงส 

360,000 359,976 13-14 ก.พ. 67    

 

 

 

 



 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

7 โครงการบรรพชาสามเณร
และบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอน 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการ
บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี
ภาคฤดูรอน 

20,000 0 -    

8 อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง 

เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนโครงการ
จัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุง 

20,000 0 -    

รวม 784,000 679,976     

 

 3.3 กลยุทธพัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีชุมชนทองถิ่น 

  (1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนโครงการ
จัดงานงานรัฐพิธีตางๆ 

25,000 15,000 16 ต.ค. 66    

รวม 25,000 15,000     

 

 



 

4. ยุทธศาสตร  ดานการพัฒนาศักยภาพของคนและความเขมแข็งของชุมชน 
 4.1 กลยุทธเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  (1) แผนงาน  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 อุดหนุนโครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

เพ่ือจายเงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลหวยหินตามโครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน อําเภอหนองหงส 
จังหวัดบุรีรัมย 

20,000 20,000 20 พ.ย. 66    

2 อุดหนุนสํานักงานกาชาดจังหวัด
บุรีรัมย 

เพ่ือจายเงินอุดหนุนสํานักงาน
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย 

20,000 20,000 20 ธ.ค. 66    

3 อุดหนุนโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด  

เพ่ือจายเงินอุดหนุนอําเภอหนอง
หงสจังหวัดบุรีรัมย 

15,000 0 -    

รวม 55,000 55,000     

 
 
 
 
 
 
 



 
  
6. ยุทธศาสตร  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 6.1 กลยุทธเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  (1) แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับผูบริหาร
สมาชิกสภาและพนักงาน 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงาน 

20,000 0 -    

รวม 20,000 0     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2567 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) 
 หนวยงาน เทศบาลตําบลหนองหงส 

 
1.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
 1.1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 คาจัดซ้ือเกาอ้ีนั่งทํางาน เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีนั่งทํางาน 12,950 0 -    

2 คาจัดซ้ือแทนบรรยายโพเดียม เพ่ือจัดซ้ือแทนบรรยายโพเดียม 12,000 0 -    

3 คาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับตําแหนง
อํานวยการทองถ่ิน 

จัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับตําแหนง
อํานวยการทองถ่ิน 

4,800 0 -    

4 คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 36,000 บีทีย ู

45,500 0 -    

5 คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารบานเลื่อน เพ่ือจัดซ้ือตูเก็บเอกสารบานเลื่อน 24,000 0 -    

รวม 99,250 0     

 
 
 
 
 
 



 
1.2   แผนงานการศึกษา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 คาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับตําแหนง
อํานวยการทองถ่ิน 

เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับตําแหนง
อํานวยการทองถ่ิน 

4,800 4,500 25 มี.ค. 67    

รวม 4,800 4,500     

 
1.3   แผนงานสาธารณสุข 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1  คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 36,000 บีทียู 

45,500 0 -    

รวม 45,500 0     

 
 
 
 
 
 



 
1.4   แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 คาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับตําแหนง
อํานวยการทองถ่ิน 

เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับตําแหนง
อํานวยการทองถ่ิน 

4,800 4,500 25 มี.ค. 67    

รวม 4,800 4,500     

 
1.5   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 คาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับตําแหนง
อํานวยการทองถ่ิน 

เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับตําแหนง
อํานวยการทองถ่ิน 

4,800 4,500 25 มี.ค. 67    

2 คาจัดซ้ือโตะทํางานสําหรับ
ตําแหนงอํานวยการทองถ่ิน 

เพ่ือจัดซ้ือโตะทํางาน ตําแหนง
อํานวยการทองถ่ิน 

8,000 0 -    

3 จัดซ้ือตูเก็บเอกสาร เพ่ือจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร 12,000 0 -    

4 จัดซ้ือโตะพับหนาขาว เพ่ือจัดซ้ือโตะพับหนาขาว 9,250 0 -    

รวม 34,050 4,500     

 



2.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเลคทรอนิกส 
 2.1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน (ขอมูล 

31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา 2,500 0 -    

2 คาจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด เพ่ือจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด 221,400 0 -    

รวม 223,900 0     

 
 

2.3   แผนงานสาธารณสุข 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 

24,000 0 -    

รวม 24,000 0     

 
 
 
 



 
2.4   แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

 
 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 คาจัดซ้ือเครื่องพิมพคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอรแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึก 

4,100 4,100 15 มี.ค. 67    

รวม 4,100 4,100     

 
  

3.  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
 3.1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค.2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 คาจัดซ้ือกลองดิจิตอล เพ่ือจัดซ้ือกลองถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล 

60,000 0 -    

รวม 60,000 0     
 



4.  ประเภทครุภัณฑการเกษตร 
 4.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 คาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง
เครื่องยนตเบนซิน  สูบน้ําได 1,000
ลิตรตอนาทีขนาด 7 แรงมา 

14,200 0 -    

2 คาจัดซ้ือเลื่อยโซยนต เพ่ือจัดซ้ือเลื่อยโซยนต 40,000 0 -    

รวม 54,200 0     

 

5.  ประเภทครุภัณฑครุภัณฑสํารวจ 
 5.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค.2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 คาจัดซ้ือกลองวัดระดับ เพ่ือจัดซ้ือกลองวัดระดับ 34,500 0 -    

รวม 34,500 0     
 

 
 



 
6.  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
 6.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 คาจัดซ้ือรถจักรยานยนต เพ่ือจัดซ้ือรถจักรยานยนต ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา 

43,500 0 -    

รวม 43,500 0     

 
7.  ประเภทครุภณัฑคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
 7.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม 

ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล 31 มี.ค. 2567) 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1 คาปรับปรุงรถบรรทุกน้ํา
ดับเพลิง 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงรถบรรทุกน้ํา
ดับเพลิง 

170,000 0 -    

รวม 170,000 0     

 
 

 

 



 



 


